

УТВЕРЖДЕН  
Управляющим советом при губернаторе  
Ненецкого автономного округа  
по организации проектной деятельности  
в Ненецком автономном округе  
(протокол от 13.06.2019 № 4)

**ПАСПОРТ**  
**регионального проекта Ненецкого автономного округа**  
**«Безопасность дорожного движения»**

**1. Основные положения**

Наименование регионального проекта	Безопасность дорожного движения		
Краткое наименование регионального проекта	БДД	Срок начала и окончания проекта	01.04.2019-31.12.2024
Куратор проекта	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Юрий Васильевич Бездудный		
Руководитель проекта	Заместитель руководителя Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа Николай Анатольевич Остродумов		
Заместители руководителя проекта	Заместитель начальника управления здравоохранения Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа Елена Степановна Левина; Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления образования, молодежной политики и спорта Лиана Анатольевна Храпова		
Администратор проекта	Главный консультант отдела контроля и аналитики организационно-контрольного управления Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа Антон Игоревич Ермолин		

Связь с государственными программами	<p>«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму и коррупции в Ненецком автономном округе» (постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 30 октября 2013 года № 378-п);</p> <p>«Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа» (постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 12 ноября 2013 года № 408-п);</p> <p>«Развитие образования в Ненецком автономном округе» (постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 13 ноября 2013 № 411-п).</p>
--------------------------------------	--

## 2. Цель и показатели регионального проекта

<p>Цели:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- достижение к 2024 году целевого показателя сокращения смертности в результате ДТП в 3,5 раз по сравнению с 2017 годом – до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. населения (к 2030 году – стремление к нулевому уровню смертности);</li> <li>- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий;</li> <li>- сокращение количества пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;</li> <li>- совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах;</li> <li>- повышение уровня медицинского обеспечения безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.</li> </ul>											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. человек, число погибших	основной	7,00	12.2017	6,80	6,40	5,88	5,26	4,52	3,45	2,00

### 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<b>1. Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях</b>			
1.1.	Обеспечение технического обслуживания системы для определения наркотических веществ для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных веществ или иных вызывающих опьянение веществ (хроматографы на базе клиничко-диагностической лаборатории ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»).	2020-2024	Проведение технического обслуживания хроматографов (клиничко-диагностической лаборатория ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»)
1.2.	Оснащение отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» автомобилями для оказания медицинской помощи пациентам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	2021-2024	Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи для отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»
1.3.	Проведение совместных учений пожарно-, поисково-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.	2021-2024	Повышена квалификация и уровень взаимодействия сотрудников при ликвидации последствий дорожных аварий и оказанию помощи пострадавшим
<b>2. Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах</b>			
2.1.	Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие отрядов юных инспекторов движения и др.	2019-2024	Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности дорожного движения
2.2.	Организация системной работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению	2019-2024	На базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих

	безопасности детей при перевозках в транспортных средствах		устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
2.3.	Приобретение и распространение научно-методических программ, печатных и электронных учебных пособий по безопасному поведению на дорогах и улицах для обучения обучающихся образовательных организаций	2020-2024	Обеспечено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах.
2.4.	Приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей и работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	2020-2024	Обеспечено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах
<b>3. Соблюдение норм и правил в области безопасности дорожного движения</b>			
3.1.	Организация работы по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	2019-2024	Информация о ходе реализации и результатах доведена до общественности

## 4. Финансовое обеспечение реализации национального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>1. Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях</b>								
1.1.	Обеспечение технического обслуживания системы для определения наркотических веществ для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных веществ или иных вызывающих опьянение веществ на базе клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница»	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	федеральный бюджет							
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ненецкого автономного округа</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ненецкого автономного округа</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ненецкого автономного округа</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Оснащение Отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» автомобилями скорой медицинской помощи для оказания медицинской помощи пациентам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ненецкого автономного округа</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ненецкого автономного округа</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ненецкого автономного округа</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Проведение совместных учений пожарно-, поисково-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий.	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ненецкого автономного округа</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ненецкого автономного округа</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ненецкого автономного округа</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах</b>								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.	Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие отрядов юных инспекторов движения и др.	642,7	570,6	692,4	0	0	0	1905,7
2.1.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ненецкого автономного округа</i>	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ненецкого автономного округа</i>	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	642,7	570,6	692,4	0	0	0	1905,7
2.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ненецкого автономного округа</i>	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Организация системной работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ненецкого автономного округа</i>	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ненецкого автономного округа</i>	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ненецкого автономного округа</i>	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Приобретение и распространение научно-методических программ, печатных и электронных учебных пособий по безопасному поведению на дорогах и улицах для обучения обучающихся образовательных организаций	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ненецкого автономного округа</i>	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ненецкого автономного округа</i>	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ненецкого автономного округа</i>	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей и работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	256,0	265,3	275,9	0	0	0	797,2
2.4.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ненецкого автономного округа</i>	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ненецкого автономного округа</i>	0	0	0	0	0	0	0



№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.4.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	256,0	265,3	275,9	0	0	0	797,2
2.4.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ненецкого автономного округа</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Соблюдение норм и правил в области безопасности дорожного движения</b>								
3.1.	Информационное сопровождение в средствах массовой информации и сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе информирование населения о ситуациях, потенциально приводящих к дорожно- транспортным происшествиям, освещение информации о необходимости повышения культуры на дорогах и нетерпимости к фактам пренебрежения социально-правовыми нормами	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ненецкого автономного округа</i>	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ненецкого автономного округа</i>	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ненецкого автономного округа</i>	0	0	0	0	0	0	0
Всего по проекту, в том числе:		898,7	835,9	968,3	0	0	0	2702,9
федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0	0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ненецкого автономного округа</i>		0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ненецкого автономного округа</i>	0	0	0	0	0	0	0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	898,7	835,9	968,3	0	0	0	2702,9
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Ненецкого автономного округа</i>	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Куратор проекта	Бездудный Ю.В.	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа	Цыбульский А.В. – губернатор Ненецкого автономного округа	10
2.	Руководитель проекта	Остродумов Н.А.	Заместитель руководителя Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа	Руководитель Аппарата Ненецкого автономного округа	10
3.	Заместители руководителя проекта	Храпова Л.А.	Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления образования, молодежной политики и спорта	Гущина Л.В. – руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа;	15
		Левина Е.С.	Заместитель руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Свиридов С.А. – руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	10
4.	Администратор проекта	Ермолин А.И.	Главный консультант отдела контроля и аналитики организационно-контрольного управления Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа	Воронцова И.А. – руководитель отдела контроля и аналитики организационно-контрольного управления Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа	10
5.	Участник проекта	Бутова Ю.В.	Председатель комитета информационной политики и средств массовой информации Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО	Болтенков И.А. - заместитель губернатора НАО – руководитель Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	Участник проекта	Козьмина Н.Н.	Исполняющий обязанности начальника Управления гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого автономного округа	Боечко С.Е. – заместитель губернатора Ненецкого автономного округа	10
7.	Участник проекта	Николаев Л.Н.	Исполняющий обязанности начальника ОГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному округу	Яковлев О.Н. – начальник УМВД России по Ненецкому автономному округу	10
8.	Участник проекта	Стрепетилова О.С.	Заместитель руководителя Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа – начальник управления экономического развития	Логвиненко Т.П. - Руководитель Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа – начальник управления экономического развития	10

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
к паспорту регионального проекта «Безопасность дорожного движения»

**План мероприятий по реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Обеспечение технического обслуживания системы для определения наркотических веществ для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных веществ или иных вызывающих опьянение веществ на базе клиничко-диагностической лаборатории ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница».	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Левина Е.С.	Обеспечено повышение качества определения наличия наркотических веществ участников дорожного движения	Руководитель регионального проекта
1.1.	Закупка внесена в план закупок	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Левина Е.С.	Отчет: о внесении закупки в систему закупок	Руководитель регионального проекта
1.2.	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Левина Е.С.	Контракт на проведение технического обслуживания	Руководитель регионального проекта
1.3.	Произведена приемка выполненных работ по техническому обслуживанию системы для определения наркотических веществ	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Левина Е.С.	Акт приемки выполненных работ	Руководитель регионального проекта
1.4.	Произведена оплата выполненных работ по техническому обслуживанию	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	Левина Е.С.	Финансовые документы	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
		11.01.2023 11.01.2024	31.12.2023 31.12.2024			
2.	Оснащение Отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» автомобилями скорой медицинской помощи для оказания медицинской помощи пациентам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.	2020	2024	Левина Е.С.	Обеспечено сокращения периода времени до оказания помощи пострадавшим в ДТП	Руководитель регионального проекта
2.1.	Закупка внесена в план закупок	2020	2024	Левина Е.С.	Отчет: о внесении закупки в систему закупок	Руководитель регионального проекта
2.2.	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	2020	2024	Левина Е.С.	Контракт на поставку автомобилей скорой помощи	Руководитель регионального проекта
2.3.	Произведена приемка автомобилей скорой помощи для оказания помощи пациентам, пострадавшим при ДТП.	2020	2024	Левина Е.С.	Акт приемки автомобилей скорой медицинской помощи для оказания помощи пациентам, пострадавшим при ДТП	Руководитель регионального проекта
2.4.	Произведена оплата поставленных автомобилей скорой помощи по государственному контракту	2020	31.12.2024	Левина Е.С.	Финансовые документы	Руководитель регионального проекта
3.	Проведение совместных учений поисково-, пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.	2019	2024	Козьмина Н.Н. Левина Е.С.	Повышена квалификация сотрудников и эффективность работ по оказанию помощи пострадавшим, в том числе за счет организации взаимодействия уполномоченных служб.	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.	Подготовка проведения совместных учений поисково-, пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.	2019	2024	Левина Е.С. Козьмина Н.Н.	План учений	Руководитель регионального проекта
3.2.	Проведены совместные учения поисково-, пожарно-спасательных подразделений, подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб, принимающих участие в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.	11.01.2019 11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Левина Е.С. Козьмина Н.Н.	Отчет: о проведении совместных учений	Руководитель регионального проекта
4.	Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие отрядов юных инспекторов движения и др.	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Храпова Л.А.	На системной основе проведены мероприятия с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе проведены слеты, конкурсы, викторины и т.д. по вопросам безопасности дорожного движения	Руководитель регионального проекта
4.1.	Проведение мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Храпова Л.А.	Создание и организация работы с детьми и молодежью в школах округа	Руководитель регионального проекта
4.1.1.	Утверждены документы, необходимые для проведения мероприятий, направленных на	11.01.2020 11.01.2021	31.12.2020 31.12.2021	Храпова Л.А.	Утвержденные документы	Заместитель руководителя

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	профилактику детского дорожно-транспортного травматизма	11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024			регионального проекта
4.1.2.	Подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение мероприятий	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Храпова Л.А.	Отчет о материально-техническом и кадровом обеспечении	Заместитель руководителя регионального проекта
4.1.3.	Мероприятия проведены	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Храпова Л.А.	Отчет о проведении мероприятий	Заместитель руководителя регионального проекта
4.2.	Организация работы «Лаборатория безопасности» ГБУ ДО НАО «Детско-юношеский центр «Лидер» в образовательных организациях	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	Храпова Л.А.	Организована работа «Лаборатории безопасности»	Руководитель регионального проекта
4.2.1.	Утверждены документы, необходимые для работы «Лаборатории безопасности»	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Храпова Л.А.	Утвержденные документы	Заместитель руководителя регионального проекта
4.2.2.	Подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение работы «Лаборатории безопасности»	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Храпова Л.А.	Отчет о материально-техническом и кадровом обеспечении	Заместитель руководителя регионального проекта
4.2.3.	Занятия «Лаборатории безопасности» проведены	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Храпова Л.А.	Отчет о проведении занятий	Заместитель руководителя регионального проекта



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.3.	Организация работы мобильных автогородков в образовательных организациях	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	Храпова Л.А.	Организована работа мобильных автогородков в образовательных организациях	Руководитель регионального проекта
4.3.1.	Утверждены документы, необходимые для проведения работы мобильных автогородков	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Храпова Л.А.	Утвержденные документы	Заместитель руководителя регионального проекта
4.3.2.	Подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение работы мобильных автогородков	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Храпова Л.А.	Отчет о материально-техническом и кадровом обеспечении	Заместитель руководителя регионального проекта
4.3.3.	Работа мобильных автогородков проведена	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Храпова Л.А.	Отчет о проведении работы	Заместитель руководителя регионального проекта
4.4.	Проведение регионального этапа конкурса «Безопасное колесо»	11.01.2019 11.01.2020 11.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Храпова Л.А.	Проведен региональный этап конкурса «Безопасное колесо»	Руководитель регионального проекта
4.4.1.	Утверждены документы, необходимые для проведения регионального этапа конкурса	11.01.2019 11.01.2020 11.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Храпова Л.А.	Утвержденные документы	Заместитель руководителя регионального проекта
4.4.2.	Подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение конкурса	11.01.2019 11.01.2020 11.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Храпова Л.А.	Отчет о материально-техническом и кадровом обеспечении	Заместитель руководителя регионального проекта
4.4.3	Региональный этап конкурса проведен	11.01.2019	31.12.2019	Храпова Л.А.	Отчет о проведении конкурса	Заместитель

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
		11.01.2020 11.01.2021	31.12.2020 31.12.2021			руководителя регионального проекта
4.5.	Участие во всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо»	11.01.2019 11.01.2020 11.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Храпова Л.А.	Обеспечено участие сборной НАО во всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо»	Руководитель регионального проекта
4.5.1.	Утверждены документы, необходимые для участия во всероссийском этапе конкурса	11.01.2019 11.01.2020 11.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Храпова Л.А.	Утвержденные документы	Заместитель руководителя регионального проекта
4.5.2.	Подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение конкурса	11.01.2019 11.01.2020 11.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Храпова Л.А.	Отчет о материально-техническом и кадровом обеспечении	Заместитель руководителя регионального проекта
4.5.2.1	Закупка внесена в план закупок (билеты, форма, проживание)	11.01.2019 11.01.2020 11.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Храпова Л.А.	Отчет: о внесении закупки в систему закупок	Заместитель руководителя регионального проекта
4.5.2.2	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	11.01.2019 11.01.2020 11.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Храпова Л.А.	Контракт	Заместитель руководителя регионального проекта
4.5.2.3	Произведена приемка выполненных работ по техническому обслуживанию системы для определения наркотических веществ	11.01.2019 11.01.2020 11.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Храпова Л.А.	Акт выполненных работ	Заместитель руководителя регионального проекта
4.5.2.4	Произведена оплата выполненных работ по техническому обслуживанию	11.01.2019 11.01.2020 11.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Храпова Л.А.	Финансовые документы	Заместитель руководителя регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.5.3.	Участие команды НАО во всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо»	11.01.2019 11.01.2020 11.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Храпова Л.А.	Отчет об участии в конкурсе	Заместитель руководителя регионального проекта
4.6.	Участие во всероссийском чемпионате по автомногоборью	11.01.2019 11.01.2020 11.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Храпова Л.А.	Обеспечено участие сборной НАО во всероссийском чемпионате по автомногоборью	Заместитель руководителя регионального проекта
4.6.1.	Утверждены документы, необходимые для участия во всероссийском этапе конкурса	11.01.2019 11.01.2020 11.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Храпова Л.А.	Утвержденные документы	Заместитель руководителя регионального проекта
4.6.2.	Подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение конкурса	11.01.2019 11.01.2020 11.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Храпова Л.А.	Отчет о материально-техническом и кадровом обеспечении	Заместитель руководителя регионального проекта
4.6.3.	Закупка внесена в план закупок (билеты, форма, проживание)	11.01.2019 11.01.2020 11.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Храпова Л.А.	Отчет: о внесении закупки в систему закупок	Заместитель руководителя регионального проекта
4.6.4.	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	11.01.2019 11.01.2020 11.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Храпова Л.А.	Контракт	Заместитель руководителя регионального проекта
4.6.5.	Произведена приемка выполненных работ по техническому обслуживанию системы для определения наркотических веществ	11.01.2019 11.01.2020 11.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Храпова Л.А.	Акт выполненных работ	Заместитель руководителя регионального проекта
4.6.6.	Произведена оплата выполненных работ по техническому обслуживанию	11.01.2019 11.01.2020 11.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Храпова Л.А.	Финансовые документы	Заместитель руководителя регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.6.7.	Участие команды НАО во всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо»	11.01.2019 11.01.2020 11.01.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Храпова Л.А.	Отчет об участии в конкурсе	Заместитель руководителя регионального проекта
4.7.	Проведены массовые мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, популяризацию движения ЮИД, проведены занятия с использованием «Лаборатории безопасности» и мобильных автогородков в образовательных организациях	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Храпова Л.А.	Сводный отчет: о работе с детьми и молодежью по профилактике дорожно-транспортного травматизма	Руководитель регионального проекта
5.	Организация системной работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Храпова Л.А.	Организовано просвещение родителей по вопросам безопасного участия детей в дорожном движении	Руководитель регионального проекта
5.1.	Окружной обучающий семинар для родительской общественности	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Храпова Л.А.	Обеспечено просвещение родителей по вопросам безопасного участия детей в дорожном движении	Руководитель регионального проекта
5.1.1.	Утверждены документы, необходимые для проведения обучающего семинара для родителей	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Храпова Л.А.	Утвержденные документы	Заместитель руководителя регионального проекта
5.1.2.	Подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение семинара	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Храпова Л.А.	Отчет о материально-техническом и кадровом обеспечении	Заместитель руководителя регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.1.3	Семинар проведен	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Храпова Л.А.	Отчет о проведении семинара	Заместитель руководителя регионального проекта
5.2.	Тематические родительские собрания в образовательных организациях	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Храпова Л.А.	Проведены тематические родительские собрания	Руководитель регионального проекта
5.2.1.	Утверждены документы, необходимые для проведения тематических родительских собраний	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Храпова Л.А.	Утвержденные документы	Заместитель руководителя регионального проекта
5.2.2.	Подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение тематических родительских собраний	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Храпова Л.А.	Отчет о материально-техническом и кадровом обеспечении	Заместитель руководителя регионального проекта
5.2.3	Собрания проведены	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Храпова Л.А.	Отчет о проведении собраний	Заместитель руководителя регионального проекта
5.3.	Участие представителей родительской общественности в межведомственных профилактических мероприятиях («Ребенок на дороге», «Родительский патруль» и др.)	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Храпова Л.А.	Проведены общественные профилактические мероприятия	Руководитель регионального проекта
5.3.1.	Утверждены документы, необходимые для проведения межведомственных профилактических мероприятий	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	Храпова Л.А.	Утвержденные документы	Заместитель руководителя регионального

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
		11.01.2023 11.01.2024	31.12.2023 31.12.2024			проекта
5.3.2.	Подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение межведомственных профилактических мероприятий	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Храпова Л.А.	Отчет о материально-техническом и кадровом обеспечении	Заместитель руководителя регионального проекта
5.3.3	Межведомственные профилактические мероприятия проведены	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Храпова Л.А.	Отчет о проведении мероприятий	Заместитель руководителя регионального проекта
6.	Приобретение и распространение научно-методических программ, печатных и электронных учебных пособий по безопасному поведению на дорогах и улицах для обучения детей	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Храпова Л.А.	Обеспечено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах	Руководитель регионального проекта
6.1.	Организовано приобретение и распространение в начале учебного года среди учащихся набора с тематикой профилактики детского дорожно-транспортного травматизма	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Храпова Л.А.	Отчет: о приобретении и научно-методических программ, печатных и электронных учебных пособий по безопасному поведению на дорогах и улицах для дополнительного образования учащихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования.	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.1.1.	Закупка включена в план закупок	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Храпова Л.А.	Отчет: о внесении закупки в систему закупок	Заместитель руководителя регионального проекта
6.1.2.	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Храпова Л.А.	Контракт на приобретение наборов	Заместитель руководителя регионального проекта
6.1.3.	Произведена приемка поставленных наборов с тематикой профилактики детского дорожно-транспортного травматизма	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Храпова Л.А.	Акт приемки поставленных товаров	Заместитель руководителя регионального проекта
6.1.4.	Произведена оплата поставленных наборов	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Храпова Л.А.	Финансовые документы	Заместитель руководителя регионального проекта
6.1.5.	Произведено распространение наборов с тематикой профилактики детского дорожно-транспортного травматизма по учебным заведениям Ненецкого автономного округа	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Храпова Л.А.	Отчет: распространении наборов среди обучающихся	Заместитель руководителя регионального проекта
6.2.	Организовано приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и обучающихся младших классов образовательных организаций	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Храпова Л.А.	Отчет: о приобретении и распространении световозвращающих приспособлений	Руководитель регионального проекта
6.2.1.	Закупка включена в план закупок	11.01.2020 11.01.2021	31.12.2020 31.12.2021	Храпова Л.А.	Отчет: о внесении закупки в систему закупок	Заместитель руководителя

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
		11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024			регионального проекта
6.2.2.	Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Храпова Л.А.	Контракт на приобретение наборов	Заместитель руководителя регионального проекта
6.2.3.	Произведена приемка поставленных световозвращающих приспособлений	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Храпова Л.А.	Акт приемки поставленных товаров	Заместитель руководителя регионального проекта
6.2.4.	Произведена оплата поставленных приспособлений	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Храпова Л.А.	Финансовые документы	Заместитель руководителя регионального проекта
6.2.5.	Произведено распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и обучающихся младших классов образовательных организаций	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Храпова Л.А.	Отчет: распространении приспособлений среди обучающихся	Заместитель руководителя регионального проекта
6.3.	<b>Контрольная точка:</b> приобретены и направлены в учебные учреждения научно-методические материалы, образовательные программы, печатные и электронные учебные пособия по безопасному поведению на дорогах и улицах, а также световозвращающие приспособления	11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Храпова Л.А.	Отчет: о приобретении и распространении научно-методических материалов, образовательных программ, печатных и электронных учебных пособий по безопасному поведению на дорогах и улицах.	Руководитель регионального проекта



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.	Информационное сопровождение в средствах массовой информации, сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	2019	2024	Бутова Ю.В.	Обеспечено доведение информации до населения по профилактике безопасности дорожного движения, снижению тяжести последствий.	Руководитель регионального проекта
7.1.	Разработка межведомственного плана мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения	2019	2024	Бутова Ю.В. Остродумов Н.А. Храпова Л.А. Левина Е.С.	Утвержден межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения	Руководитель регионального проекта
7.1.1.	Проведено исследование по тематике вопроса освещения в средствах массовой информации безопасности дорожного движения	11.01.2019 11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Бутова Ю.В. Остродумов Н.А. Храпова Л.А. Левина Е.С.	Информационно-аналитический отчет	Руководитель регионального проекта
7.1.2.	Межведомственный план разработан	11.01.2019 11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Бутова Ю.В. Остродумов Н.А. Храпова Л.А. Левина Е.С.	Проект плана	Руководитель регионального проекта
7.1.3.	Межведомственный план согласован с заинтересованными органами и организациями	11.01.2019 11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Бутова Ю.В. Остродумов Н.А. Храпова Л.А. Левина Е.С.	Согласованный план	Руководитель регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.1.4.	Межведомственный план утвержден (подписан)	11.01.2019 11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Бутова Ю.В. Остродумов Н.А. Храпова Л.А. Левина Е.С.	Подписанный план	Руководитель регионального проекта
7.1.5.	Межведомственный план опубликован	11.01.2019 11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Бутова Ю.В. Остродумов Н.А. Храпова Л.А. Левина Е.С.	План размещен на Интернет-ресурсе ОИВ	Руководитель регионального проекта
7.1.6.	Реализация мероприятий межведомственного плана мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения	11.01.2019 11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Бутова Ю.В.	Реализованы мероприятия межведомственного плана по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения	Руководитель регионального проекта
7.2.	Проведение информационно-разъяснительной кампании, направленной на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике, в том числе информирование населения о ситуациях, потенциально приводящих к дорожно-транспортным происшествиям, освещение информации о необходимости повышения культуры на дорогах и нетерпимости к фактам пренебрежения социально-правовыми нормами в 2019-24 гг.	11.01.2019 11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Бутова Ю.В.	Проведение информационно-разъяснительной кампании, направленной на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	Руководитель регионального проекта
7.2.1.	Подготовка информационно-	11.01.2019 11.01.2020	31.12.2019 31.12.2020	Бутова Ю.В.	Подготовка к проведению	Руководитель регионального

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	разъяснительной кампании, направленной на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике, в том числе о ситуациях, потенциально приводящих к дорожно-транспортным происшествиям, освещение информации о необходимости повышения культуры на дорогах и нетерпимости к фактам пренебрежения социально-правовыми нормами	11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024		информационно-разъяснительной кампании, направленной на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике (материально-техническое и кадровое обеспечение)	проекта
7.2.2.	<b>Контрольная точка:</b> проведена информационно-разъяснительная кампания, направленной на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике, в том числе информирование населения о ситуациях, потенциально приводящих к дорожно-транспортным происшествиям, освещение информации о необходимости повышения культуры на дорогах и нетерпимости к фактам пренебрежения социально-правовыми нормами в 2019-24 гг.	11.01.2019 11.01.2020 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Бутова Ю.В.	Отчет: о проведении информационно-разъяснительной кампании, направленной на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	Руководитель регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту регионального проекта «Безопасность дорожного движения»

Показатели регионального проекта по субъекту Российской Федерации

Ненецкий автономный округ	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ненецкий автономный округ	7,00	12.17	6,80	6,40	5,88	5,26	4,52	3,45	2,00

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**  
к паспорту регионального проекта «Безопасность дорожного движения»

Дополнительные и обосновывающие материалы.

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта.

Региональный проект «Безопасность дорожного движения» направлен на снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, путем реализации комплекса мероприятий по достижению к 2024 году целевого показателя сокращения смертности в результате ДТП в 3,5 раз по сравнению с 2017 годом – до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тыс. населения (к 2030 году – стремление к нулевому уровню смертности), а также на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах, повышение уровня медицинского обеспечения безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

2. Методика расчета показателей регионального проекта.

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственных за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	Социальный риск (число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 000 населения, человек)						
	$R_{\text{соц}} = \frac{N * 100\,000}{L}$ <p>(N – количество погибших в ДТП, L – население НАО)</p>	7	ОГИБДД УМВД РФ по НАО – Ежеквартально  Архангельскстат – ежегодно	ОГИБДД УМВД РФ по НАО  Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО	Ненецкий автономный округ	Ежеквартально	Основной