

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту федерального проекта
"Чистая вода"

П Л А Н
мероприятий по реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	Утвержден справочник перспективных технологий водоподготовки с использованием технологий, разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса с учетом оценки риска здоровью населения	1 октября 2018 г.	1 августа 2019 г.	А.В.Чибис, В.С.Осьмаков, А.Ю.Попова	Справочник перспективных технологий водоподготовки	Президиум Совета
1.1.	Сформирована рабочая группа по разработке справочника перспективных технологий водоподготовки с использованием технологий, разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса с учетом оценки риска здоровью населения	1 ноября 2018 г.	30 ноября 2018 г.	А.В.Чибис, В.С.Осьмаков, А.Ю.Попова	Приказ Минстроя России об утверждении состава рабочей группы (далее - рабочая группа)	Руководитель национального проекта
1.2.	Определена структура справочника перспективных технологий водоподготовки с использованием технологий, разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса с учетом оценки риска здоровью населения	30 ноября 2018 г.	31 декабря 2018 г.	А.В.Чибис, В.С.Осьмаков, А.Ю.Попова	Протокол заседания рабочей группы	Руководитель национального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.3.	При взаимодействии с организациями оборонно-промышленного комплекса осуществлен сбор информации, необходимой для разработки справочника перспективных технологий водоподготовки	31 декабря 2018 г.	1 марта 2019 г.	В.С.Осьмаков, А.В.Чибис	Протокол заседания рабочей группы	Руководитель национального проекта
1.4.	Разработан проект справочника перспективных технологий водоподготовки	1 марта 2019 г.	1 июня 2019 г.	В.С.Осьмаков, А.В.Чибис	Проект справочника перспективных технологий водоподготовки	Руководитель национального проекта
1.5.	Проведена экспертиза проекта справочника на предмет возможности практического применения перспективных технологий водоподготовки в Российской Федерации	1 июня 2019 г.	1 июля 2019 г.	А.В.Чибис, В.С.Осьмаков, А.Ю.Попова	Отчет о результатах экспертизы	Руководитель национального проекта
1.6.	Проведена экспертиза технологий водоподготовки, включенных в проект справочника с учетом риска здоровья населению	1 июня 2019 г.	1 июля 2019 г.	А.Ю.Попова	Отчет о результатах экспертизы	Руководитель национального проекта
1.7.	Разработан раздел по оценке риска здоровью населения приведенных в справочнике технологий водоподготовки, разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса		1 июля 2019 г.	А.Ю.Попова	Раздел в справочнике	Проектный комитет
1.8.	Согласован проект справочника перспективных технологий водоподготовки с использованием технологий, разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса с учетом оценки риска здоровью населения		19 июля 2019 г.	А.В.Чибис, В.С.Осьмаков, А.Ю.Попова	Согласованный проект справочника перспективных технологий водоподготовки	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.	Субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте проведена оценка централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения (далее - инвентаризация объектов водоснабжения)	1 октября 2018 г.	1 августа 2019 г.	А.В.Чибис, К.Г.Цицин, Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, А.Ю.Попова	Сводный отчет Минстроя России о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, участвующих в федеральном проекте, включающий в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах; Соответствующие отчеты субъектов Российской Федерации (далее соответственно именуются Сводный отчет, отчеты регионов)	Президиум Совета
2.1.	Подготовлен и представлен в Минстрой России проект методических рекомендаций по проведению субъектами Российской Федерации	1 октября 2018 г.	30 ноября 2018 г.	К.Г.Цицин, А.Ю.Попова	Проект методических рекомендаций по инвентаризации	Руководитель национального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	инвентаризации объектов водоснабжения (далее - методические рекомендации по инвентаризации)					
2.2.	Разработано методическое письмо Роспотребнадзора по порядку участия территориальных органов Роспотребнадзора в инвентаризации объектов водоснабжения	1 ноября 2018 г.	30 ноября 2018 г.	А.Ю.Попова	Методическое письмо Роспотребнадзора по порядку участия территориальных органов Роспотребнадзора в инвентаризации	Руководитель национального проекта
2.3.	Минстроем России согласованы критерии отбора объектов водоснабжения для включения в федеральный проект с Минприроды России		1 февраля 2019 г.	Д.Г.Храмов А.В.Чибис	Согласованы критерии отбора объектов водоснабжения	Проектный комитет
2.4.	Утверждены и направлены в субъекты Российской Федерации методические рекомендации по инвентаризации	30 ноября 2018 г.	1 февраля 2019 г.	А.В.Чибис, А.Ю.Попова	Приказ Минстроя России об утверждении методических рекомендаций по инвентаризации; Письмо Минстроя России о направлении в субъекты Российской Федерации методических рекомендаций по инвентаризации	Руководитель национального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.5.	Субъектами Российской Федерации проведена инвентаризация объектов водоснабжения в соответствии с методическими рекомендациями по инвентаризации и представлены отчеты в Фонд ЖКХ	1 февраля 2019 г.	1 мая 2019 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, Н.Е.Красавцева, А.Ю.Попова	Отчеты субъектов Российской Федерации о проведении инвентаризация объектов водоснабжения	Руководитель национального проекта
2.6.	Подготовлен и представлен в Минстрой России сводный отчет об инвентаризации объектов водоснабжения в субъектах Российской Федерации	1 мая 2019 г.	1 июня 2019 г.	К.Г.Цицин	Сводный отчет об инвентаризации объектов водоснабжения в субъектах Российской Федерации	Руководитель национального проекта
2.7.	Утвержден сводный отчет об инвентаризации объектов водоснабжения в субъектах Российской Федерации		1 августа 2019 г.	А.В.Чибис, К.Г.Цицин Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, А.Ю.Попова	Приказ Минстроя России об утверждении сводного отчета об инвентаризации объектов водоснабжения в субъектах Российской Федерации, участвующих в федеральном проекте	Проектный комитет
3.	Субъектами Российской Федерации утверждены региональные программы повышения качества водоснабжения (далее - Региональные программы)¹	1 октября 2018 г.	1 октября 2019 г.	А.В.Чибис, К.Г.Цицин, Высшие должностные	Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации об утверждении	Президиум Совета

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				лица субъектов Российской Федерации, А.Ю.Попова, Н.Е.Красавцева	региональных программ повышения качества водоснабжения	
3.1.	Разработан и представлен в Минстрой России проект приказа Минстроя России о подготовке, утверждении и реализации региональных программ на период с 2019 по 2024 год	1 октября 2018 г.	1 апреля 2019 г.	К.Г.Цицин, А.Ю.Попова	Проект Порядка подготовки региональных программ	Руководитель национального проекта
3.2.	Разработано методическое письмо Роспотребнадзора по порядку участия территориальных органов Роспотребнадзора в подготовке и согласовании региональных программ повышения качества водоснабжения с учетом оценки по критериям безопасности эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью		1 февраля 2019 г.	А.Ю.Попова	Методическое письмо Роспотребнадзора по порядку участия территориальных органов Роспотребнадзора в подготовке и согласовании региональных программ повышения качества водоснабжения с учетом оценки по критериям безопасности эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью	
3.3.	Разработана и утверждена методология расчета целевого показателя "Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, ед."		31 марта 2019 г.	А.В.Чибис	Методология расчета целевого показателя	Проектный комитет
3.4.	Утвержден и направлен в субъекты Российской Федерации Порядок подготовки региональных программ период с 2019 по 2024 год	1 апреля 2019 г.	1 мая 2019 г.	А.В.Чибис, К.Г.Цицин, А.Ю.Попова	Приказ Минстроя России об утверждении Порядка подготовки региональных программ Письмо в субъекты Российской Федерации о направлении Порядка подготовки региональных программ	Руководитель национального проекта
3.5.	В субъектах Российской Федерации проведены общественные слушания по подготовке региональных программ на период с 2019 по 2024 год	1 мая 2019 г.	1 июня 2019 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	Доклад о проведении общественных слушаний	Руководитель национального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.6.	Субъектами Российской Федерации разработаны проекты региональных программ на период с 2019 по 2024 год	1 мая 2019 г.	1 августа 2019 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	Проекты региональных программ	Руководитель национального проекта
3.7.	Проекты региональных программ на период с 2019 по 2024 год прошли необходимые согласования, обсуждения, утверждены в установленном порядке субъектами Российской Федерации с учетом оценки по критериям безопасности оценка эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей и представлены в Минстрой России		1 августа 2019 г.	А.В.Чибис, К.Г.Цицин, А.Ю.Попова, Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, Н.Е.Красавцева	Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ, Отчет Фонда ЖКХ в Минстрой России о принятии региональных программ, Отчет Роспотребнадзора об оценке эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.8.	Минстроем России согласованы проекты региональных программ на период с 2019 по 2024 год с Минприроды России		1 октября 2019 г.	А.В.Чибис, Д.Г.Храмов	Согласованные проекты региональных программ	Проектный комитет
3.9.	Разработан и представлен в Минстрой России проект приказа Минстроя России о контроле за ходом исполнения региональных программ	1 апреля 2019 г.	1 августа 2019 г.	К.Г.Цицин	Проект Порядка контроля за реализацией региональных программ	Руководитель национального проекта
3.10.	Утвержден и направлен в субъекты Российской Федерации Порядок контроля за реализацией региональных программ		1 октября 2019 г.	А.В.Чибис	Приказ Минстроя России об утверждении Порядка контроля за реализацией региональных программ Письмо в субъекты Российской Федерации о направлении Порядка контроля за реализацией региональных программ	Проектный комитет
4.	Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	А.В.Чибис, А.Ю.Попова	Отчет Роспотребнадзора о повышении доли городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем	Президиум Совета

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					централизованного водоснабжения	
4.1.	Разработана методика оценки повышения качества питьевой воды		31 марта 2019 г.	А.Ю.Попова	Методика оценки повышения качества питьевой воды	Проектный комитет
4.2.	Дооснащение 47% лабораторий оборудованием отечественного производства для контроля качества воды	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	А.Ю.Попова	Отчет об оснащении лабораторий оборудованием отечественного производства для контроля качества воды	Руководитель национального проекта
4.3.	Оборудованием отечественного производства для контроля качества воды дооснащены лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" в объеме 47% от необходимого количества лабораторий		31 декабря 2019 г.	А.Ю.Попова	Отчет об оснащении лабораторий оборудованием отечественного производства для контроля качества воды	Проектный комитет
4.5.	Дооснащение 78% лабораторий оборудованием отечественного производства для контроля качества воды	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	А.Ю.Попова	Отчет об оснащении лабораторий оборудованием отечественного производства для контроля качества воды	Руководитель национального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.6.	Оборудованием отечественного производства для контроля качества воды дооснащены лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" в объеме 78% от необходимого количества лабораторий		31 декабря 2020 г.	А.Ю.Попова	Отчет об оснащении лабораторий оборудованием отечественного производства для контроля качества воды	Проектный комитет
4.7.	Дооснащение 100% лабораторий оборудованием отечественного производства для контроля качества воды	1 января 2021 г.	1 января 2022 г.	А.Ю.Попова	Отчет об оснащении лабораторий оборудованием отечественного производства для контроля качества воды	Руководитель национального проекта
4.8.	Оборудованием отечественного производства для контроля качества воды дооснащены лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" в объеме 100% от необходимого количества лабораторий		31 декабря 2021 г.	А.Ю.Попова	Отчет об оснащении лабораторий оборудованием отечественного производства для контроля качества воды	Проектный комитет
4.9.	Создана интерактивная карта контроля качества питьевой воды в Российской Федерации	1 января 2019 г.	1 октября 2021 г.	А.Ю.Попова	Интерактивная карта контроля качества питьевой воды в Российской Федерации	Руководитель национального проекта
4.10.	В Правительство Российской Федерации направлен отчет Роспотребнадзора о повышении доли городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой		31 декабря 2021 г.	А.Ю.Попова	Отчет Роспотребнадзора о повышении доли городского населения	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	водой из систем централизованного водоснабжения, до 95,5%				Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	
5.	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	А.В.Чибис, К.Г.Цицин, А.Ю.Попова, Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	Отчет Минстроя России о реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения	Президиум Совета
5.1.	Минстроем России разработан проект Правил предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ повышения качества водоснабжения (далее - проект Правил)	1 октября 2018 г.	15 октября 2018 г.	А.В.Чибис	Проект Правил	Руководитель национального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.2.	Проект Правил направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти	15 октября 2018 г.	1 ноября 2018 г.	А.В.Чибис	Письмо в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти о рассмотрении проекта Правил	Руководитель национального проекта
5.3.	Получены позиции заинтересованных федеральных органы исполнительной власти по проекту Правил	1 ноября 2018 г.	15 ноября 2018 г.	А.В.Чибис	Получение позиций заинтересованных федеральных органы исполнительной власти по проекту Правил	Руководитель национального проекта
5.4.	Проект Правил представлен в Правительство Российской Федерации	15 ноября 2018 г.	15 декабря 2018 г.	А.В.Чибис	Письмо Минстроя России в Правительство Российской Федерации о вносе проекта Правил	Руководитель национального проекта
5.5.	Принят Правительством Российской Федерации проект Правил	15 декабря 2018 г.	15 января 2019 г.	А.В.Чибис	Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении Правил	Руководитель национального проекта
5.6.	Организовано заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о финансовой поддержке		15 февраля 2019 г. 15 февраля 2020 г. 15 февраля 2021 г.	А.В.Чибис, М.С.Гилев	Соглашения с субъектами Российской Федерации о финансовой поддержке	Руководитель национального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
			15 февраля 2022 г. 15 февраля 2023 г. 15 февраля 2024 г.			
5.7.	Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2019 году	15 февраля 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, К.Г.Цицин, Н.Е.Красавцева	Отчет субъектов Российской Федерации в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения	Руководитель национального проекта
5.8.	Минстроем России рассмотрен представленный Фондом ЖКХ отчет о реализации региональных программ повышения качества водоснабжения в 2019 году	1 января 2020 г.	1 апреля 2020 г.	А.В.Чибис, К.Г.Цицин	Письмо Фонда ЖКХ в Минстрой России с отчетом о реализации региональных программ повышения качества водоснабжения в 2019 году	Руководитель национального проекта
5.9.	Опубликована в средствах массовой информации официальная статистика достижения целевых показателей федерального проекта за 2019 г.		1 апреля 2020 г.	А.В.Чибис, А.Ю.Попова	Публикация в СМИ	Проектный комитет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.10.	Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2020 году	15 февраля 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, К.Г.Цицин, Н.Е.Красавцева	Отчет субъектов Российской Федерации в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения	Руководитель национального проекта
5.11.	Минстроем России рассмотрен представленный Фондом ЖКХ отчет о реализации региональных программ повышения качества водоснабжения в 2020 году	1 января 2021 г.	1 апреля 2021 г.	А.В.Чибис, К.Г.Цицин	Письмо Фонда ЖКХ в Минстрой России с отчетом о реализации региональных программ повышения качества водоснабжения в 2020 году	Руководитель национального проекта
5.12.	Опубликована в средствах массовой информации официальная статистика достижения целевых показателей федерального проекта за 2020 г.		1 апреля 2021 г.	А.В.Чибис, А.Ю.Попова	Публикация в СМИ	Проектный комитет
5.13.	Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2021 году	15 февраля 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, К.Г.Цицин, Н.Е.Красавцева	Отчет субъектов Российской Федерации в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения	Руководитель национального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.14.	Минстроем России рассмотрен представленный Фондом ЖКХ отчет о реализации региональных программ повышения качества водоснабжения в 2021 году	1 января 2022 г.	1 апреля 2022 г.	А.В.Чибис, К.Г.Цицин	Письмо Фонда ЖКХ в Минстрой России с отчетом о реализации региональных программ повышения качества водоснабжения в 2021 году	Руководитель национального проекта
5.15.	Опубликована в средствах массовой информации официальная статистика достижения целевых показателей федерального проекта за 2021 г.		1 апреля 2022 г.	А.В.Чибис, А.Ю.Попова	Публикация в СМИ	Проектный комитет
5.16.	Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2022 году	15 февраля 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, К.Г.Цицин, Н.Е.Красавцева	Отчет субъектов Российской Федерации в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения	Руководитель национального проекта
5.17.	Минстроем России рассмотрен представленный Фондом ЖКХ отчет о реализации региональных программ повышения качества водоснабжения в 2022 году	1 января 2023 г.	1 апреля 2023 г.	А.В.Чибис, К.Г.Цицин	Письмо Фонда ЖКХ в Минстрой России с отчетом о реализации региональных программ повышения качества водоснабжения в 2022 году	Руководитель национального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.18.	Опубликована в средствах массовой информации официальная статистика достижения целевых показателей федерального проекта за 2022 г.		1 апреля 2023 г.	А.В.Чибис, А.Ю.Попова	Публикация в СМИ	Проектный комитет
5.19.	Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2023 году	15 февраля 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, К.Г.Цицин, Н.Е.Красавцева	Отчет субъектов Российской Федерации в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения	Руководитель национального проекта
5.20.	Минстроем России рассмотрен представленный Фондом ЖКХ отчет о реализации региональных программ повышения качества водоснабжения в 2023 году	1 января 2024 г.	1 апреля 2024 г.	А.В.Чибис, К.Г.Цицин	Письмо Фонда ЖКХ в Минстрой России с отчетом о реализации региональных программ повышения качества водоснабжения в 2023 году	Руководитель национального проекта
5.21.	Опубликована в средствах массовой информации официальная статистика достижения целевых показателей федерального проекта за 2023 г.		1 апреля 2024 г.	А.В.Чибис, А.Ю.Попова	Публикация в СМИ	Проектный комитет
5.22.	Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами повышения качества водоснабжения в 2024 году	15 февраля 2024 г.	1 июня 2024 г.	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации,	Отчет субъектов Российской Федерации в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения	Руководитель национального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				К.Г.Цицин, Н.Е.Красавцева		
5.23.	Минстроем России рассмотрен представленный Фондом ЖКХ отчет о реализации региональных программ повышения качества водоснабжения в 2024 году		1 сентября 2024 г.	А.В.Чибис, К.Г.Цицин	Письмо Фонда ЖКХ в Минстрой России с отчетом о реализации региональных программ повышения качества водоснабжения в 2024 году	Проектный комитет
5.24.	В Правительство Российской Федерации направлен отчет Минстроя России о реализации не менее 90% мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения		31 декабря 2024 г.	А.В.Чибис	Отчет Минстроя России о реализации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения	Проектный комитет

¹ Включающие в том числе:

- долю финансирования мероприятий по модернизации сетей водоснабжения в размере не более 30% от общего объема финансирования программы;
- требования в части применения современных технологий водоподготовки и водоснабжения, в том числе с использованием технологий, разработанных предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

² Предусматривающий в том числе:

- полномочия и ответственность сторон соглашений с субъектами Российской Федерации, реализующими региональные программы повышения качества водоснабжения (Минстрой России, субъект Российской Федерации, Фонд ЖКХ);
 - порядок проведения экспертизы проектов региональных программ повышения качества водоснабжения;
 - параметры технического контроля за качеством воды по итогам реализации мероприятий региональных программ повышения качества водоснабжения;
 - санкции за невыполнение условий или мероприятий, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения и соглашениями с субъектами Российской Федерации, реализующими указанные программы;
 - систему мониторинга качества питьевой воды для оценки результатов реализации мероприятий федерального проекта;
 - методические требования по подготовке и реализации региональных программ повышения качества водоснабжения.
-