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ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА АВГУСТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

4 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 4 достигнутых показателей.

1 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

1 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 0 достигнутых контрольных

точек.

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00%

На территории Ненецкого автономного округа функционируют  26 общеобразовательных организаций и 3 профессиональные образовательные организации.

В целях внедрения цифровой образовательной среды в 2020 году в 26 образовательных организаций (23 общеобразовательные организации и 3 профессиональные

образовательные организации) закуплено оборудование  (2 образовательные организации – минимальный набор, 2 образовательные организации – расширенный

комплект, 22 образовательные организации – стандартный комплект). Согласно инфраструктурному листу образовательными организациями было закуплено

следующее оборудование: МФУ, ноутбуки                                  для управленческого персонала, ноутбуки для педагогов, ноутбуки мобильного класса, интерактивные

комплексы с вычислительным блоком и мобильным креплением, сейф-тележки для зарядки ноутбуков, манипуляторы «мышь» для ноутбуков, гарнитура для

ноутбуков, беспроводной роутер, документ-камера, звуковое оборудование, ИБП для интерактивной панели.

В 2021 году оборудование поставлено в три школы: ГБОУ НАО «Средняя школа № 1 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов имени  П.М.

Спирихина», ГБОУ НАО «Средняя школа № 3», ГБОУ НАО «СШ № 5» (в расчете на одну общеобразовательную организацию: МФУ – 1 шт., ноутбук – 28 шт.).

По состоянию на 31.08.2023 года 29 образовательных организаций  (26 школ и 3 профессиональные образовательные организации) обеспечены материально-

технической базой для внедрения цифровой образовательной среды.

Использование поставленного оборудования:

-в качестве передвижного мобильного класса при реализации учебного процесса в рамках реализации ФГОС в 5-11 классах;

-использование цифровых технологий для решения задач управления школой (мониторинг учебной деятельности проводится на основе электронного журнала,

офисных приложений и специальных программ, работа с контингентом осуществляется через ГИС НАО «Электронное образование» (подсистема «Электронная

школа»), работа с аттестатами осуществляется с использованием информационной системы, а база данных по аттестатам загружается и хранится в ФИС

«ФРДО», бухгалтерия работает с системой «1С Бухгалтерия», на интернет-площадках, сайте bus.gov.ru,  создание и ведение официальных



Общий статус реализации

сайтов школ в сети «Интернет», официальных страниц школ в социальной сети «ВКонтакте», работа с Навигатором дополнительного образования НАО

(заполнение информации о курсах внеурочной деятельности, зачисление обучающихся));

-проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников;

-реализация индивидуальных проектов, исследовательских работ, участие обучающихся в дистанционных и сетевых олимпиадах, конкурсах;

-проведение родительских собраний в дистанционном формате;

-использование интерактивной панели для проведения педагогических советов;

-при проведении апробации контрольных измерительных материалов, сформированных на базе банка заданий для оценки читательской грамотности обучающихся

5-9 классов (октябрь 2022 года);

-использование оборудования для проведения социально-психологического тестирования обучающихся 7-9-х классов;

-использование оборудования при реализации проекта «Код будущего»;

-при проведении национальной оценки качества образования (НИКО, октябрь 2022 года);

-при подготовке и проведении всероссийских проверочных работ (январь – апрель 2023 года);

-формирование цифровых компетенций педагогических работников:

курсы повышения квалификации по современным программам;

участие педагогических работников в мероприятиях:

при прохождении тестирования учителей по определению функциональной грамотности;

при проведение региональной диагностики компетенций педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности (27.02.2023 0 03.03.2023, 82 человека);

проведение онлайн-уроков с помощью образовательной социальной сети «Сферум»;

-формирование цифровых компетенций обучающихся:

участие во Всероссийских открытых уроках («ПроеКтория», «Билет в будущее», «Урок цифры»; онлайн уроке «Шоу профессий»);

подготовка исследовательских проектов;

использование цифровых технологий в учебном процессе (информационно-образовательная среда «Российская электронная школа», онлайн-платформа «Учи.ру» с

применением интерактивных материалов в урочной и внеурочной деятельности, образовательный интернет-ресурс для школьников, студентов, учителей и

родителей «ЯКласс», образовательный сервис «ЯндексУчебник», «Мобильное электронное образование», «Алгоритмика»; онлайн-школа «Фоксфорд»,

дистанционная обучающая система для подготовки к ЕГЭ ege.sdamgia.ru, дистанционная обучающая система для подготовки к ОГЭ oge.sdamgia.ru,

дистанционная обучающая система для подготовки к ВПР vpr.sdamgia.ru).

Ведется работа по использованию общеобразовательными организациями ФГИС «Моя школа».
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

Образовательные

организации обеспечены

материально-технической

базой для внедрения

цифровой

образовательной среды

Значение: 29,0000 Дата:

31.12.2023

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Подведомст

венные

учреждения

Иное

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет

В работе.Отклонений

нет. 29 образовательных

организаций (26 школ и

3 профессиональные

образовательные

организации)

обеспечены

материально-

технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды.

Предоставлена

информация : 29 из 29.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет"

Иное Департамент

образования, культуры и

спорта НАО от

31.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

29Единица 0 2929

1.1

Иное

Информация

по

результатам

СУПД

2. "Информация по

результатам СУПД"

Иное Департамент

образования, культуры и

спорта НАО от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f06eee83-922c-4faa-b3c3-19e00492779c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NAvI8gqZsc4aFRUvBdMmTGKuFls%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8cb244db-a617-47a5-9458-d168f40afa1a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pQCWtX4%2BBadSSPB2MlWi6nnoFug%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Система

управления

проектной

деятельност

и

В работе. Отклонений

нет. Исполнение КТ

запланировано на

30.09.2023.

30.09.2023 30.09.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8cb244db-a617-47a5-9458-d168f40afa1a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pQCWtX4%2BBadSSPB2MlWi6nnoFug%3D

