

УТВЕРЖДЕН

Управляющим советом при губернаторе
Ненецкого автономного округа
по организации проектной деятельности
(протокол от 13.12.2018 2018 № 12)

ПАСПОРТ
регионального проекта Ненецкого автономного округа
«Сохранение уникальных водных объектов»

I. Основные положения

Наименование национального проекта	"Экология"		
Краткое наименование федерального проекта	«Сохранение уникальных водных объектов»	Срок начала и окончания проекта	Начало проекта: 01.10.2018 Окончание проекта: 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Лидер А.В., заместитель губернатора НАО - руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО		
Старшее должностное лицо (СДЛ)			
Руководитель регионального проекта	Ферин М.М., исполняющий обязанности руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа		
Администратор регионального проекта	Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии		
Связь с государственными программами	- постановление Правительства РФ от 19.04.2012 № 350 «О федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» - постановление Администрации НАО от 09.10.2014 № 381-п «Об утверждении государственной программы Ненецкого автономного округа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов».		

2. Цель и показатели региональной составляющей «Сохранение уникальных водных объектов»

<i>Цель: "Сохранение уникальных водных объектов"</i>											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.1	Площадь восстановленных водных объектов (тыс. га)	Основной	0	01.10.2018	0	0	0	0	0,0185	0,0185	0,0185
1.2	Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (тыс.км)	Основной	0	01.10.2018	0,007	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06
1.3	Численность населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов (млн. чел)	Дополнительный	0	01.10.2018	0	0,02465	0,02465	0,03465	0,03465	0,035	0,35
1.4	Количество населения, вовлеченного в волонтерские акции	Дополнительный	0	01.10.2018	195	200	250	300	350	400	450

3. Результаты регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов		
1.1.	Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов	31.12.2022	Реабилитация озера Голодная губа площадью 0,0185 тыс.га.
2.	Очистка от мусора берегов водных объектов и прилегающих к ним акваторий		
2.1.	Вовлечены в волонтерские акции по очистке от бытового мусора берегов водных объектов.	31.12.2024	2024 году очищены от бытового мусора берега водных объектов протяженностью 60 км

4. Финансовое обеспечение реализации региональной составляющей проекта "Сохранение уникальных водных объектов"

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей)						Всего (млн.рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов							
1.1.	Расчистка входящих водотоков озера Голодная Губа (протока Без названия, протока Большое Горло и протока Пунгалт) для предотвращения истощения и деградации, с разработкой ПСД							
1.1.1.	федеральный бюджет	-	0	3,1	3,1	-	-	6,20
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ (субсидия)</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	3,6	1,9	1,9	-	-	7,40
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>	-	-	-	-	-	-	0
1.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	0
	Итого	0	3,60	5,00	1,9	0	0	13,60
1.2.	Очистка береговой полосы реки Печора от отходов и мусора							
1.2.1.	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ (субсидия)</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	3,60
1.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	3,6

Итого по проекту	0,5	4,1	5,5	2,6	0,7	0,7	17,2*
-------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Примечание: * - оценка расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и федерального бюджета носит индикативный характер; распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе защиты мероприятий в Росводресурсах

5. Участники регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1	Руководитель регионального проекта	Ферин М.М.	исполняющий обязанности руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа	Цыбульский А.В.	20
2	Администратор регионального проекта	Чибисов С.В.	заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии	Ферин М.М.	20
Общие организационные мероприятия					
1	Ответственный за достижение результата	Ферин М.М.	исполняющий обязанности руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа	Цыбульский А.В.	20
2	Руководитель рабочей группы	Чибисов С.В.	заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии	Ферин М.М.	20
3	Участник региональной составляющей проекта	Агапитов И.В.	заместитель руководителя управления природных ресурсов и экологии Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа - начальник отдела государственного контроля	Чибисов С.В.	30

4	Участник региональной составляющей проекта	Кустышева С.В.	начальник сектора нормирования управления природных ресурсов и экологии Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа	Чибисов С.В.	40
Реализация мероприятий					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ферин М.М.	исполняющий обязанности руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа	Цыбульский А.В.	20
2	Участник региональной составляющей проекта	Чибисов С.В.	заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии	Ферин М.М.	20
3	Участник региональной составляющей проекта	Агапитов И.В.	заместитель руководителя управления природных ресурсов и экологии Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа - начальник отдела государственного контроля	Чибисов С.В.	40
4	Участник региональной составляющей проекта	Кустышева С.В.	начальник сектора нормирования управления природных ресурсов и экологии Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа	Чибисов С.В.	40

Приложение 1
к паспорту регионального проекта
«Сохранение уникальных водных объектов»

План мероприятий по реализации региональной составляющей проекта «Сохранение уникальных водных объектов»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов	01.01.2019	31.12.2022	Ферин М.М., исполняющий обязанности руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа		Лидер А.В.
2	Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (тыс.км.)	01.10.2018	31.12.2024	Ферин М.М., исполняющий обязанности руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа		Лидер А.В.
Мероприятие "Расчистка входящих водотоков озера Голодная Губа (протока Без названия, протока Большое Горло и протока Пунгалт) для предотвращения истощения и деградации, с разработкой ПСД"						
1.	Разработка ПСД по мероприятию за счет окружных средств	01.01.2020	31.12.2020	Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии	ПСД	Ферин М.М.
2.	Согласование мероприятия в Росводресурсах	01.03.2019	01.06.2019	Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии	Направление обосновывающих материалов и ПСД в Росводресурсы	Ферин М.М.

3	Направление предложений к проекту Закона НАО о "Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" на выделение средств окружного бюджета на софинансирования мероприятия в 2021-2022 годах	01.08.2020	01.09.2020	Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии	Предложения к проекту	Ферин М.М.
4	Изменения в окружной бюджет приняты	01.10.2020	01.12.2020	Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии	Изменения в окружной бюджет приняты	Ферин М.М.
5	Подготовка проекта постановления Администрации НАО "О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов"	01.12.2020	20.12.2020	Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии	Подготовка проекта постановления Администрации НАО "О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов"	Ферин М.М.
6	Постановление Администрации НАО "О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов"	20.12.2020	25.12.2020	Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии	Постановление Администрации НАО "О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и	Ферин М.М.

					использование природных ресурсов"	
7	Соглашение о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба подписаны в 2021-2022 году	01.01.2021	01.06.2021	Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии	Соглашение о предоставлении субсидий	Ферин М.М.
8	Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственного контракта в рамках лимитов бюджетных средств 2021 года, 2022 годов	01.01.2021	01.04.2021	Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии	Государственный контракт	Ферин М.М.
9	Контроль за исполнением условий государственного контракта в 2021,2022 годах	01.04.2021	31.12.2022	Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии		Ферин М.М.

10	Отчет подготовлен, работы выполнены и приняты в полном объеме	31.11.2022	31.12.2022	Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии	Акты выполненных работ	Ферин М.М.
Очистка от мусора берегов водных объектов и прилегающих к ним акваторий						
1	Очистка от бытового мусора берегов водных объектов и прилегающей акватории	01.01.2019	31.12.2024	Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии	План проведения акции	Ферин М.М.
2	Организация и проведение акции, привлечение волонтеров	01.01.2019	31.12.2024	Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии		Ферин М.М.
3	Очистка береговой полосы в рамках государственного контракта	01.01.2019	31.12.2024	Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии		Ферин М.М.
4	Конкурсный отбор Исполнителей, заключение государственного контракта в рамках лимитов бюджетных средств 2021 года, 2022 годов	01.01.2019	31.12.2014	Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии	Государственный контракт	Ферин М.М.
5	Контроль за исполнением условий государственного контракта в 2021,2022 годах	01.01.2019	31.12.2014	Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии		Ферин М.М.

6	Отчет подготовлен, работы выполнены и приняты в полном объеме	01.01.2019	31.12.2014	Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления природных ресурсов и экологии	Акты выполненных работ	Ферин М.М.
---	---	------------	------------	--	------------------------	------------

Приложение 2
к паспорту регионального
проекта «Сохранение
уникальных водных объектов»

Показатели региональной составляющей проекта «Сохранение уникальных водных объектов» по Ненецкому автономному округу

Субъект РФ	Базовое значение		Период реализации региональной составляющей						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Площадь восстановленных водных объектов (тыс. га)									
Ненецкий автономный округ	0	01.10.2018	0	0	0	0	0,0185	0,0185	2
Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (тыс.км)									
Ненецкий автономный округ	0	01.10.2018	0,007	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06
Численность населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов (млн. чел)									
Ненецкий автономный округ	0	01.10.2018	0	0,02465	0,02465	0,03465	0,03465	0,035	0,35
Количество населения, вовлеченного в волонтерские акции									
Ненецкий автономный округ	0	01.10.2018	195	200	250	300	350	400	450