



Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", человек (нарастающим итогом)

1.1	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" (нарастающим итогом), ЧЕЛ	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	6,0000	9,0000	15,0000	21,0000	27,0000	36,0000
-----	---	---------------------	--------	------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап", человек (нарастающим итогом)

1.2	Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап" (нарастающим итогом), ЧЕЛ	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	4,0000	6,0000	10,0000	14,0000	18,0000	24,0000
-----	--	---------------------	--------	------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц (нарастающим итогом)

1.3	Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом), ЕД	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
-----	---	---------------------	--------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом)

1.4	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы (нарастающим итогом), ЕД	Основной показатель	0,0000	01.01.2018	2,0000	3,0000	5,0000	7,0000	9,0000	12,0000
-----	--	---------------------	--------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

4

### 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году в результате реализации мероприятий федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" оказана государственная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 29.12.2024</p>		
1.1	<p>Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"</p> <p>на 29.12.2019 - 2 ЕД  на 29.12.2020 - 1 ЕД  на 29.12.2021 - 2 ЕД  на 29.12.2022 - 2 ЕД  на 29.12.2023 - 2 ЕД  на 29.12.2024 - 3 ЕД</p>	29.12.2024	Отчет об исполнении показателя

5



1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		8,75	6,75	8,44	9,76	11,38	13,87	58,94
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Ненецкий автономный округ)		7,87	6,07	7,60	0,00	0,00	0,00	21,54
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		8,75	6,75	8,44	9,76	11,38	13,87	58,94
бюджет субъекта Российской Федерации		8,75	6,75	8,44	9,76	11,38	13,87	58,94
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8

### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Чабдаров А. М.	Руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа	Цыбульский А. В.	10
2	Администратор регионального проекта	Мясникова Т. С.	Начальник управления агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия	Чабдаров А. М.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Куратор	Логвиненко Т. П.	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа - руководитель Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа	Цыбульский А. В.	10
4	Администратор	Мясникова Т. С.	Начальник управления агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия	Чабдаров А. М.	10

9

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"

5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чабдаров А. М.	Руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа	Цыбульский А. В.	10
---	--	----------------	---	------------------	----

6	Участник регионального проекта	Пушкарев С. Н.	Начальник сектора развития агропромышленного комплекса	Мясникова Т. С.	5
7	Участник регионального проекта	Стрепетилова О. С.	Заместитель руководителя Департамента - начальник управления экономического развития	Логвиненко Т. П.	0
8	Участник регионального проекта	Сухих О. С.	Директор Микрокредитной компании "Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого автономного округа"		0
9	Участник регионального проекта	Логвиненко Т. П.	Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа - руководитель Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа	Цыбульский А. В.	10
10	Участник регионального проекта	Шляпина Н. В.	Начальник сектора господдержки, анализа и прогнозирования	Мясникова Т. С.	10
11	Участник регионального проекта	Мартынов Д. В.	Начальник организационно-правового Управления	Чабдаров А. М.	5

10

12	Участник регионального проекта	Тихомирова И. В.	Генеральный директор АО "Центр развития бизнеса Ненецкого автономного округа"		10
13	Участник регионального проекта	Ферин М. М.	Заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа	Чабдаров А. М.	0

14	Участник регионального проекта	Мясникова Т. С.	Начальник управления агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия	Чабдаров А. М.	10
----	--------------------------------	-----------------	---	----------------	----

11

## 6. Дополнительная информация

12

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Поддержка фермеров и  
сельскохозяйственной кооперации в

0

### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"	-	29.12.2024	Чабдаров А. М., Руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа	Отчет об исполнении показателя	-
1.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	29.12.2019	Чабдаров А. М., Руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа	Распоряжение Распоряжение губернатора Ненецкого автономного округа	РРП



1.1.1	Внесение изменений в План мероприятий по развитию сельскохозяйственной кооперации в Ненецком автономном округе на 2018-2020 год, в соответствии с доработанными рекомендациями	15.01.2019	01.10.2019	Мартынов Д. В., Начальник организационно- правового Управления	Распоряжение Распоряжение губернатора Ненецкого автономного округа	РРП
-------	--	------------	------------	--	---	-----

13

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.2	Утверждение Порядка предоставления субсидии на создание и (или) развитие организаций инфраструктуры, направленных на оказание консультационной поддержки сельскохозяйственных кооперативов (центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации)	17.12.2018	19.04.2019	Мартынов Д. В., Начальник организационно- правового Управления	Постановление Постановление Администрации Ненецкого автономного округа	РРП
1.1.3	Составление сводной информации о проделанной работе по развитию сельскохозяйственной кооперации в рамках реализации мероприятий и нормативных правовых актов за период с 2011 по 2018 год, для организации работы Центра компетенции	01.01.2019	31.03.2019	Пушкарев С. Н., Начальник сектора развития агропромышленного комплекса	Отчет Информационно- аналитический отчет	РРП
1.1.4	Составление и предоставление материалов, представляющих описание проблем развития агропромышленного комплекса в динамике, причин их возникновения и результатов решения проблемных вопросов в 2011-2018 годы, для организации работы Центра компетенции	01.01.2019	31.03.2019	Пушкарев С. Н., Начальник сектора развития агропромышленного комплекса	Отчет Информационно- аналитический отчет	РРП
1.1.5	Проведение мероприятий по информированию потенциальных фермеров и членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов об установленных мерах поддержки	01.01.2019	29.12.2019	Тихомирова И. В., Генеральный директор АО "Центр развития бизнеса Ненецкого автономного округа"	Отчет Отчет об итогах деятельности Центра компетенций	РРП

14

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	29.12.2019	Чабдаров А. М., Руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа		
1.2.1	Определение центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации в Ненецком автономном округе, его полномочий и процесса функционирования	17.12.2018	30.04.2019	Мясникова Т. С., Начальник управления агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия	Постановление Постановление Администрации Ненецкого автономного округа	РРП
1.2.2	Финансирование центра компетенции учтено в законе Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете» на соответствующий финансовый год	17.12.2018	24.12.2018	Логвиненко Т. П., Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа - руководитель Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа	Прочий тип документа Закон об окружном бюджете	РРП

15

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

1.2.3	Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ на софинансирование расходных обязательств на очередной финансовый год	30.04.2019	30.05.2019	Ферин М. М., Заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа	Соглашение Соглашение о предоставлении ИМБТ	РРП
1.3	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	29.12.2019	Чабдаров А. М., Руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа		
1.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.4	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	29.12.2019	Чабдаров А. М., Руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа		
1.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

16

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

1.5	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	29.12.2020	Чабдаров А. М., Руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа		
1.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.6	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	29.12.2020	Чабдаров А. М., Руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа		
1.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.7	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	29.12.2021	Чабдаров А. М., Руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа		
1.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

1.8	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	29.12.2021	Чабдаров А. М., Руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа		
1.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.9	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	29.12.2022	Чабдаров А. М., Руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа		
1.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.10	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	29.12.2022	Чабдаров А. М., Руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа		
1.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

1.11	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	29.12.2023	Чабдаров А. М., Руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа		
1.11. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.12	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	29.12.2023	Чабдаров А. М., Руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа		
1.12. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.13	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	29.12.2024	Чабдаров А. М., Руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа		
1.13. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

1.14	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	29.12.2024	Чабдаров А. М., Руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа		
1.14. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

20

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к паспорту регионального проекта  
Поддержка фермеров и  
сельскохозяйственной кооперации в

21

МЕТОДИКА  
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" (нарастающим итогом) ЧЕЛ							
$K_1 = K_{\text{МСП}} + K_{\text{раб}} + K_{\text{чл.СПОК}}$							
1	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации", человек	K1 - Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках	Отчет субъекта Российской Федерации	Департамент культуры Костромской области	Муниципальные образования субъектов РФ	до 31 декабря Ежегодно	Значение показателя рассчитывается как сумма: - количества вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в области сельского хозяйства в текущем финансовом году; - количества работников,

		федерального проекта "Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации", ЧЕЛ					принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (КФХ) в году получения "Агростартап"; - количества принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПоК) (кроме кредитных) из числа субъектов МСП и личных подсобных
--	--	---	--	--	--	--	---

22

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							хозяйств (ЛПХ)
Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап" (нарастающим итогом) ЧЕЛ							
$K_{\text{раб}}$							
2	Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения "Агростартап"						Значение показателя рассчитывается на основании данных Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования РФ о количестве работников, принятых КФХ в году получения "Агростартап"

23

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8



Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом) ЕД

$$K_{\text{чл.СПОК}} = K_{\text{чСПОКк}} - K_{\text{чСПОКн}}$$

3	Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки						Значение показателя рассчитывается как разность количества членов СПОК (кроме кредитных) из числа субъектов МСП и ЛПХ в году получения субъектом Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов
---	--	--	--	--	--	--	---

24

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы (нарастающим итогом) ЕД

$$K_{\text{МСП}} = K_{\text{МСПкон}} - K_{\text{МСПнач}}$$

4	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы						Значение показателя рассчитывается как количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве в году получения субъектом Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов
---	---	--	--	--	--	--	--