

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Куратор ГП - Чабдаров Альберт Маратович  
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП  
Сертификат: 7f1fe57b52818a4d1d69ceb4d51fae9  
Владелец: Чабдаров Альберт Маратович  
Действителен: с 12.12.2024 по 07.03.2026  
Дата подписания: 13.02.2026

Документ подписан  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Ответственный исполнитель ГП - Чабдаров Альберт Маратович  
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП  
Сертификат: 7f1fe57b52818a4d1d69ceb4d51fae9  
Владелец: Чабдаров Альберт Маратович  
Действителен: с 12.12.2024 по 07.03.2026  
Дата подписания: 13.02.2026

Дата утверждения отчета: 13.02.2026

**ОТЧЕТ  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе»  
за 2025 год**

1. Сведения о достижении показателей государственной программы

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1 Цель государственной программы «Достижение уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2030 году в размере 102217 рублей»</b>											
1.	■	Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)	ГП РФ, ГП	Рубль	72 167	72 167	X	Отчет "Отчет по достижению показателя" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА от 31.12.2025 № б/н		ГИИС "ЭБ"	Отклонения отсутствуют
<b>2 Цель государственной программы «Создание и развитие промышленной и технологической инфраструктуры традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов»</b>											
1.	■	Количество приобретенных и (или) модернизированных объектов для оленеводческих хозяйств	ГП	Единица	2	3	X	Отчет "Отчет по достижению показателей" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА от 31.12.2025 № б/н		ГИИС "ЭБ"	Отклонения отсутствуют
<b>3 Цель государственной программы «Сохранение к 2031 году доли населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения субъекта до 42,46 процентов»</b>											
1.	■	Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения	ГП РФ, ГП	Процент	42,5	42,5	X	Отчет "Отчет по достижению показателей" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА от 31.12.2025 № б/н			Отклонения отсутствуют
<b>4 Цель государственной программы «Повышение к 2031 году доли общей площади благоустроенных жилых помещений, расположенных на сельских территориях, до 8,42 процентов»</b>											
1.	■	Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах	ГП РФ, ГП	Процент	8,4	9,4	X	Отчет "Отчет по достижению показателей" ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА от 31.12.2025 № б/н		ГИИС "ЭБ"	Отклонения отсутствуют
<b>5 Цель государственной программы «Достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 108,5 процента от уровня 2021 года»</b>											



Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	54 620,22	54 620,22	54 620,22	54 620,22	54 620,20	100,00
Внебюджетные источники	5 662,46	-	-	-	5 662,46	100,00
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Региональный проект "Благоустройство сельских территорий" (всего), в том числе:	3 713,66	3 708,10	3 708,10	3 708,10	3 713,66	100,00
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	1 934,53	1 934,53	1 934,53	1 934,53	1 934,53	100,00
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	1 876,50	1 876,50	1 876,50	1 876,50	1 876,50	100,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты местным бюджетам	1 934,53	1 934,53	1 934,53	1 934,53	1 934,53	100,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	3 708,10	3 708,10	3 708,10	3 708,10	3 708,10	100,00
Внебюджетные источники	5,56	-	-	-	5,56	100,00
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Региональный проект "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса" (всего), в том числе:	690 342,90	690 342,90	690 342,90	678 717,15	678 717,15	98,32
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	690 342,90	690 342,90	690 342,90	678 717,15	678 717,15	98,32
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	49 873,00	49 873,00	49 873,00	49 872,50	49 872,50	100,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00	
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Региональный проект "Совершенствование государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики и в отношении российского казачества, а также реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации, в том числе поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" (всего), в том числе:	133 266,87	133 266,87	133 266,87	133 266,80	133 266,80	100,00
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	133 266,87	133 266,87	133 266,87	133 266,80	133 266,80	100,00
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	54 171,90	54 171,90	54 171,90	54 171,84	54 171,84	100,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00	
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Региональный проект "Современный облик сельских территорий" (всего), в том числе:	56 569,02	50 912,12	50 912,12	50 912,12	56 569,00	100,00
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	49 215,07	49 215,07	49 215,07	49 215,07	49 215,05	100,00
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	47 738,60	47 738,60	47 738,60	47 738,60	47 738,58	100,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты местным бюджетам	49 215,07	49 215,07	49 215,07	49 215,07	49 215,05	100,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	50 912,12	50 912,12	50 912,12	50 912,12	50 912,10	100,00
Внебюджетные источники	5 656,90	-	-	-	5 656,90	100,00
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Комплекс процессных мероприятий "Регулирование и охрана водных биологических ресурсов" (всего), в том числе:	533,80	533,80	533,80	533,80	533,80	100,00
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	533,80	533,80	533,80	533,80	533,80	100,00
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	533,80	533,80	533,80	533,80	533,80	100,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00	
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Комплекс процессных мероприятий "Проведение мероприятий в сфере оленеводства" (всего), в том числе:	43 085,60	43 085,60	43 085,60	42 503,91	42 503,91	98,65
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	43 085,60	43 085,60	43 085,60	42 503,91	42 503,91	98,65
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00	
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Комплекс процессных мероприятий "Развитие торговли и потребительского рынка" (всего), в том числе:	242 341,60	242 341,60	242 341,60	228 144,23	228 144,23	94,14
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	242 341,60	242 341,60	242 341,60	228 144,23	228 144,23	94,14
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00	
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование структурного элемента	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе" (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00		

5. Информация о рисках государственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1	2	3	4	5	6	7	8

6. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы

Заместитель губернатора  
 Ненецкого автономного округа –  
 руководитель Департамента  
 природных ресурсов, экологии  
 и агропромышленного комплекса  
 Ненецкого автономного округа  
 \_\_\_\_\_ А.М. Чабдаров  
 (личная подпись)  
 «13» февраля 2026 г.

**Аналитическая записка  
 к годовому отчету  
 о ходе реализации и оценке эффективности  
 государственной программы Ненецкого автономного округа  
 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  
 сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  
 в Ненецком автономном округе»  
 за 2025 год**

**1. Информация о структурных элементах государственной программы  
 в разрезе мероприятий (результатов), реализация которых осуществлялась  
 с нарушением установленных параметров и сроков, перечень контрольных  
 точек, не пройденных в установленные сроки с указанием причин**

В рамках государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 22.10.2014 № 405-п (в ред. от 24.01.2025) (далее – Программа), в 2025 году с нарушением установленных параметров и сроков, контрольных точек, не пройденных в установленные сроки, реализовывались следующие структурные элементы:

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Срок реализации		Комментарий
		План	Факт	
<b>Региональный проект "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса"</b>				
1.5.	Возмещены затраты на сохранение поголовья северных оленей в семейных (родовых) общинах коренных малочисленных народов Севера			
1.5.К.2	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (Проведен отбор получателей)	01.09.2025	16.10.2025 5	В связи с техническими проблемами авторизации представителей СРО на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки 16.10.2025 проведен повторно отбор получателей субсидии.
1.5.К.3	Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	15.09.2025	16.10.2025 5	

1.8.	Возмещены затраты по сохранению поголовья северных оленей в хозяйствах, не являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями			
1.8.К.2	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (Проведен отбор получателей)	01.09.2025	16.09.2025	В связи с техническими проблемами авторизации СПК "Дружба Народов" на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.
1.8.К.3	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	15.09.2025	24.09.2025	

Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.			Исполнение, тыс. руб.		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
Возмещены транспортные расходы по доставке в г. Нарьян-Мар и (или) п. Искателей мяса оленины и (или) субпродуктов для последующей (промышленной) переработки от мест убоя	32 611,70	32 611,00	32 611,70	25 474,03	25 474,03	78,11	Доставка мяса от мест убоя АО "Мясопродукты" в связи с высокой загруженностью авиатранспорта в ноябре 2025 года, перенесены на декабрь 2025, фактические выплаты осуществлены в январе 2026 года.
Возмещены затраты на сохранение поголовья северных оленей в семейных (родовых) общинах коренных малочисленных народов Севера	4 824,40	4 824,40	4 824,40	4 226,78	4 226,78	87,61	Снижение поголовья северных оленей на 01.01.2026 года у СРО, а также один из планируемых заявителей (СРО КМНС "Северное сияние") не прошел отбор получателей субсидии.

Возмещены затраты на производство и реализацию мяса крупного рогатого скота	17 300,00	17 300,00	17 300,00	16 251,12	16 251,12	93,94	Получатели субсидии СПК РК «Сула» и АО «НАК», в целях доразивания откормочного контингента, перенесли запланированные сроки реализации мяса крупного рогатого скота в объеме около 7 тонн с ноября на декабрь 2025 года, в связи с чем представили документы на получение субсидии в январе 2026 года.
Возмещены затраты на создание, реконструкцию и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа	15 773,90	15 773,90	15 773,90	14 696,34	14 696,34	93,17	Один из планируемых заявителей (СПК "Рассвет Севера") не прошел отбор получателей субсидии.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Срок реализации		Комментарий
		План	Факт	
<b>Региональный проект "Совершенствование государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики и в отношении российского казачества, а также реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации, в том числе поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"</b>				
1.1.	Реализованы мероприятия, предусмотренные планом мероприятий по реализации Программы государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, осуществляемой в Арктической зоне Российской Федерации			
1.1. К.2	Размещено объявление о проведении отбора	05.08.2025	11.08.2025	В связи с внесением изменений в Соглашение от 25.12.2024 № 350-09-2025-021 (доп.соглашение №1 от 31.07.2025), внесением изменений в СБР в части уточнения кодов БК, поздним принятием НПА.
1.1. К.3	Проведен отбор получателей	15.08.2025	19.08.2025	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Срок реализации		Комментарий
		План	Факт	
<b>Региональный проект "Благоустройство сельских территорий"</b>				
1.1.	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях			
1.1. К.1	Утверждены правила предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований	24.01.2025	26.02.2025	Постановление "О внесении изменений в постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 22.10.2014 № 405-п" от 26.02.2025 № 44-п от 05.03.2024.
1.1. К.2	С муниципальным образованием заключено соглашение о предоставлении субсидии	24.01.2025	17.02.2025	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету заключено 24.01.2025 (№ 11811111-1-2025-001. В связи с техническими проблемами в ГИИС ЭБ УФК по Архангельской области и НАО не смогло поставить Соглашение на учет в ГИИС ЭБ. Новое Соглашение заключено 17.02.2025 года.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Срок реализации		Комментарий
		План	Факт	
<b>Региональный проект "Современный облик сельских территорий"</b>				
1.1.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)			
1.1.К.3	Заключен государственный / муниципальный контракт / контракт с единственным поставщиком	28.02.2025	20.03.2025	Увеличение срока подачи заявок в виду необходимости большего времени анализа возможности выполнения работ потенциальными поставщиками у Администрации Заполярного района. Так как контракт заключался с единственным поставщиком на сумму выше 250 млн руб., потребовалось согласование закупки с контрольным органом муниципального района с привлечением технической поддержки ЕИС.

Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.			Исполнение, тыс. руб.		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
<b>КПМ № 3 "Развитие торговли и потребительского рынка"</b>							

Возмещены затраты по доставке для реализации населению продовольственных товаров в сельские населенные пункты	106 796,90	106 769,90	106 796,90	93 241,09	93 241,09	87,31	Неполное освоение средств субсидии связано с заявительным характером субсидирования.
Возмещена часть затрат на тепловую энергию и твердое топливо, потребленные предприятиями общественного питания и розничной торговли в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа	2 018,80	2 018,80	2 018,80	1 386,40	1 386,40	68,67	Неполное освоение средств субсидии связано с заявительным характером субсидирования.

**2. Информация о достижении фактических значений показателей государственной программы и показателей структурных элементов государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе» в 2025 году**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Уровень достижения (%)
Показатели государственной программы					
1	Количество приобретенных и (или) модернизированных объектов для оленеводческих хозяйств	Единица	2	3	150,0
2	Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах	Процент	8	9	111,9
3	Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)	Рубль	72167	72167	100,0
4	Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения	Процент	42,5	42,5	100,0

5	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года	Процент	99,4	86,8	87,3
Комментарий: Невыполнение связано с снижением объемов производства продукции животноводства за 2025 год.					
6	Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года	Процент	102,9	104,3	101,4
Региональный проект "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса"					
7	Поголовье северных оленей в хозяйствах всех категорий	Тысяча голов	155,7	160,3	103,0
8	Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Тысяча тонн	3,950	3,865	97,8
Комментарий: Невыполнение связано с снижением объемов производства молока за 2025 год (сгорела ферма в с. Великовисочное, прекратили свою деятельность КФХ Лаптандер и ИП Вотинов)					
9	Производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий	Тысяча тонн	2,3	2,2	95,7
Комментарий: Невыполнение связано с снижением объемов производства мяска КРС за 2025 год (сгорела ферма в с. Великовисочное, прекратили свою деятельность КФХ Лаптандер и ИП Вотинов)					
10	Валовый сбор овощей закрытого грунта в хозяйствах всех категорий	Тысяча тонн	0,1	0,1	100,0
11	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	Процент	3,0	3,0	100,0
12	Количество построенных, приобретенных, реконструированных, модернизированных объектов агропромышленного комплекса	Единица	1,0	2,0	200,0
Региональный проект "Совершенствование государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики и в отношении российского казачества, а также реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации, в том числе поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"					
13	Количество получателей государственной поддержки мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по реализации Программы государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, осуществляемой в Арктической зоне Российской Федерации	Единица	4,0	4,0	100,0
Региональный проект "Благоустройство сельских территорий"					
14	Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, от общего числа сельских населенных пунктов	Процент	2,0	2,0	100,0

**3. Анализ факторов,  
повлиявших на ход реализации государственной программы  
(структурных элементов государственной программы)**

Основным фактором, повлиявшим на неполное кассовое исполнение запланированных мероприятий, является:

- заявительный характер мероприятий по предоставлению субсидий.

**4. Предложения о корректировке,  
продлении или досрочном прекращении структурных  
элементов или государственной программы в целом**

Предложения отсутствуют.

**5. Результаты оценки эффективности реализации  
государственной программы Ненецкого автономного округа  
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  
в Ненецком автономном округе»  
в 2025 году**

Таблица 1

Сведения  
о достижении показателей государственной  
программы и ее структурных элементов

	Всего, из них:	достигнутых			
		на 90 % и выше	на 85 % и выше	на 75 % и выше	менее, чем на 75 % (справочно)
1	2	3	4	5	6
Количество показателей, подлежащих оценке в отчетном периоде	14	13	14	14	0
Процент достижения показателей	х	92,86	100	100	х
Оценка достижения показателей (ОДп)	92,86 %				

Таблица 2

Степень  
соответствия кассового исполнения  
запланированному уровню затрат

	План, тыс. рублей	Кассовое исполнение, тыс. рублей	Степень соответствия кассового исполнения запланированному уровню затрат, %

1	2	3	4
Объем финансового обеспечения государственной программы всего, в том числе:	1 169 853,45	1 143 448,55	97,74
Окружной бюджет с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджетная роспись окружного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года), из них:	1 160 720,37	1 134 315,47	97,73
окружной бюджет (без учета межбюджетных трансфертов из федерального бюджета)	1 006 526,57	980 122,25	97,37
межбюджетные трансферты из федерального бюджета	154 193,80	154 193,22	100,00
Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из окружного бюджета)	3 470,62	3 470,62	100,00
Внебюджетные источники	5 662,46	5 662,46	100,00

Таблица 3

Уровень  
эффективности государственной программы

Наименование параметра	%
Оценка достижения показателей (ОДп)	92,86
Степень соответствия кассового исполнения (ССки)	97,74
Эффективность использования финансовых ресурсов (ЭИфр)	95,00
Уровень эффективности государственной программы	средний

Исполнитель: Шляпина Наталья Владимировна – заместитель начальника управления сельского хозяйства и торговли Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник сектора господдержки, анализа и прогнозирования, [nshlyapina@adm-nao.ru](mailto:nshlyapina@adm-nao.ru), тел.: 8 (81853) 2-38-74.